

Приложение № 4
к договору о предоставлении
гранта № 317/2014/2
от «08» декабря 2014 г.

**ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА
реализации социально значимого проекта
«Осуществление права ребенка с тяжелым заболеванием на социальную
и духовную помощь с учетом национальных традиций и культурных
особенностей его семьи»**


Мероприятие	Сроки по календарном у плану (дни)	Фактические сроки реализации	Полученные итоги
I. ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП	2015-01-01	2015-01-31	Сформированы условия для устойчивой реализации проекта: определен состав сотрудников, волонтеров Детского хосписа, привлеченных экспертов, участвующих в исполнении проекта; мероприятия проекта включены в годовой план работы Детского хосписа.
Формирование команды специалистов и волонтеров для работы по проекту (проводятся собеседования, определяются должностные обязанности, заключаются трудовые соглашения с экспертами).	2015-01-01.	2015-01-31	Определен состав сотрудников и волонтеров Детского хосписа, участвующих в исполнении проекта, определен круг обязанностей каждого участника, заключены соглашения с экспертами и дополнительные соглашения с сотрудниками Детского хосписа.
Разработка детального плана подготовки мероприятий проекта с указанием дат проведения мероприятий и ответственных за каждое мероприятие.	2015-01-01	2015-01-31	Мероприятия проекта включены в годовой план работы Детского хосписа. Приложение № 1: Приказ № 26-12 от 26.12.2014 г.
II. ЭТАП РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	2015-02-01	2015-05-31	Все мероприятия проекта выполнены в соответствии с календарным планом и соответствуют количественным и качественным критериям оценки результативности проекта.
Проведение социологического	2015-05-01	2015-05-31	К проведению социологического исследования был привлечен

<p>исследования «Потребности семей с тяжело больным ребенком и удовлетворенность качеством паллиативной помощи».</p>			<p>эксперт Института Бюджетных решений - Крауш Валентина Александровна. Экспертом разработана анкета, которая была распространена между семьями пациентов Детского хосписа Санкт-Петербурга и Ленинградской области. К настоящему времени получено более 65 анкет, заполненных родителями пациентов и ведется анализ полученной информации. Приложение № 2: Приказ № 31-03 от 31.03.2015 г.</p>
<p>Семинар по различным аспектам прав неизлечимо больного ребенка.</p>	<p>2015-03-27</p>	<p>2015-03-27</p>	<p>Проведен семинар «Паллиативная помощь и права ребенка» для 30 специалистов с участием уполномоченного по правам ребенка, экспертов по различным аспектам оказания паллиативной помощи и правам ребенка. Участники получили знания и материалы по темам: «Соблюдение прав ребенка при оказании медицинской помощи неизлечимо больному ребенку», «Этика представления темы неизлечимо больных детей в СМИ», «Законодательные основы защиты детей инвалидов» Приложение № 3: Пост-релиз встречи Агапитовой С.Ю. с родителями пациентов Детского хосписа. Приложение № 4: Протокол от 27.03.2015 г.</p>
<p>Обобщение опыта специалистов паллиативной помощи и описание кейсов кросс-культурных отношений специалиста/пациента, в которых специалистам требовалось знание национальных и религиозных особенностей при оказании помощи паллиативной помощи.</p>	<p>2015-04-01</p>	<p>2015-05-31</p>	<p>Для выявления типичных ситуаций, с которыми сталкиваются специалисты паллиативных служб, были организованы интервью и анкетирование сотрудников стационара хосписа, выездной паллиативной службы и руководителей хосписа. Полученные данные позволили сформировать список вопросов и подготовить описание типичных случаев (кейсов) в паллиативной практике, требующих понимания национальных и религиозных</p>

			особенностей. Разработан ОПРОСНИК для представителей 4х ведущих конфессий с «трудными вопросами» и описанием стереотипов в паллиативной практике, требующих разъяснений священнослужителей. Приложение № 5: Приказ № 30-04 от 30.04.2015 г.
Консультации с представителями 4х ведущих конфессий России, заполнение опросника по типичным ситуациям в практике паллиативных специалистов и выработка рекомендаций для врачей, психологов и сотрудников – какие этические и религиозные особенности, национальные практики нужно учитывать при оказании паллиативной помощи.	2015-05-01	2015-05-31	Консультации с представителями 4х ведущих конфессий России – в процессе. По завершении встреч материалы бесед будут обобщены и после согласования с представителями конфессий, предложены в качестве методических рекомендаций.
Проведение консультирования родителей по всем вопросам, связанным с получением неизлечимо больным ребенком всех видов помощи	2015-01-01	2015-05-31	Родители всех пациентов Детского хосписа регулярно получали консультативную помощь по различным аспектам социальной, правовой, медицинской, психологической поддержки в соответствии с выявленными при поступлении потребностями или возникшими в процессе лечения запросами. Также оказывалась духовная помощь: 1 раз в неделю в хосписе был священник, при необходимости по запросу родителей духовная помощь организовывалась в любое время.

Генеральный директор

Ткаченко Александр Евгеньевич



(Подпись)

Главный бухгалтер организации - грантополучателя

Шевченко М.М.



(Подпись)

